

## **CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/2025**

**Concorrência Internacional para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A  
CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DOS  
SERVIÇOS DO COMPLEXO DE SAÚDE HOPE**

### **ANEXO 13**

### **CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS**



N	Ano	Ano 1	CAPEX Total																			
			Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12								
<b>1</b>	<b>Complexo Hospitalar</b>	<b>1.504.770</b>	<b>26.248</b>	<b>26.133</b>	<b>26.976</b>	<b>26.508</b>	<b>26.951</b>	<b>26.331</b>	<b>26.849</b>	<b>26.480</b>	<b>23.649</b>	<b>23.331</b>	<b>24.495</b>	<b>22.039</b>	<b>22.333</b>	<b>22.862</b>	<b>19.777</b>	<b>19.244</b>	<b>19.406</b>	<b>18.935</b>	<b>16.690</b>	
<b>L1</b>	<b>Pré-Operacional</b>	<b>44.730</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	
<b>1.1.1</b>	<b>Requerimento B3</b>	<b>576</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>10.765</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	6.733	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.4	Atendimento aos Pontos de Desempenho do FC e Certificações	3.581	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>1.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Legislação e Engenharia)</b>	<b>21.238</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.1	Planejamento Consultorias	4.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.2	Projetos Arquitetura	13.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.3	Projetos Engenharia	9.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.4	Projetos Legislação	6.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>L2</b>	<b>Obras Civis</b>	<b>674.210</b>	<b>25.599</b>	<b>25.464</b>	<b>24.927</b>	<b>25.258</b>	<b>26.881</b>	<b>26.421</b>	<b>13.164</b>	<b>20.814</b>	<b>20.283</b>	<b>20.705</b>	<b>24.649</b>	<b>17.004</b>	<b>18.195</b>	<b>18.438</b>	<b>16.804</b>	<b>12.284</b>	<b>9.372</b>	<b>5.534</b>	<b>5.043</b>	<b>7.477</b>
<b>L.2.1</b>	<b>Implantação</b>	<b>54.890</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
1.2.1.1	Instalações Provisórias	3.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Custos de Instalações Provisórias, Gerenciamento e Manutenção de Obras	20.222	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
1.2.1.3	Temporização	26.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L.2.2</b>	<b>Construção</b>	<b>596.530</b>	<b>24.686</b>	<b>24.570</b>	<b>24.010</b>	<b>24.345</b>	<b>25.968</b>	<b>27.509</b>	<b>20.270</b>	<b>29.901</b>	<b>29.370</b>	<b>29.792</b>	<b>23.626</b>	<b>16.091</b>	<b>17.282</b>	<b>17.525</b>	<b>16.701</b>	<b>11.981</b>	<b>6.458</b>	<b>6.820</b>	<b>8.130</b>	<b>5.943</b>
1.2.2.1	Fundações	16.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Estruturas	97.848	10.906	8.795	4.837	2.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Engenharia/Edifício	3.867	-	-	462	742	986	883	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Alvenaria e Painéis	24.244	3.043	3.964	3.999	3.785	3.262	2.434	1.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	Instalações Hidráulicas/Óleo	23.666	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6	Instalações Elétricas	79.232	4.516	4.595	4.675	4.833	4.992	4.437	4.275	4.100	4.041	3.803	3.249	2.773	2.694	2.298	1.854	168	158	158	158	1584
1.2.2.7	Instalações Utilidades	4.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.8	Climatização	19.892	2.819	2.997	5.035	6.564	7.873	6.332	10.790	10.930	9.559	6.834	6.474	6.115	6.098	5.630	5.000	2.918	2.918	2.918	2.918	3.477
1.2.2.9	Instalação de PCI	6.975	-	-	349	391	465	467	48	500	523	544	537	530	516	495	453	405	358	-	-	-
1.2.2.10	Acabamentos Internos	42.738	2.183	2.149	3.200	3.426	3.426	3.426	3.426	4.480	4.480	3.784	3.824	3.824	3.824	3.388	3.200	2.940	105	105	105	105
1.2.2.11	Acabamentos Externos	46.286	-	-	-	906	3.823	4.755	7.472	8.174	7.246	7.042	6.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.12	Equipamentos Internos	5.674	-	-	-	-	-	-	-	397	567	1.418	1.762	1.859	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.13	Equipamentos Externos	8.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.14	Serviços Complementares (SND e Escavadeiras)	27.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	3.443	4.531	5.000	4.432	4.307	3.732	-	-
<b>L3</b>	<b>Mobiliário, Marcenaria e Equipamentos</b>	<b>695.779</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>13.794</b>	<b>13.794</b>	<b>13.794</b>	<b>13.794</b>	<b>7.382</b>	<b>9.872</b>	<b>9.872</b>	<b>9.872</b>	<b>23.203</b>	
<b>L.3.1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>19.819</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L.3.2</b>	<b>Marcenaria</b>	<b>46.893</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	
<b>L.3.3</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>164.562</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>7.382</b>	<b>7.382</b>	<b>7.382</b>	<b>7.382</b>	<b>21.147</b>	
1.3.3.1	Equipamentos Médico-Hospitalares	174.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.710	8.710	8.710	8.710	6.968	6.968	6.968	6.968	9.968	
1.3.3.2	Equipamentos Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.3	Equipamentos de TIC	10.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	502	502	502	402	402	402	402	1.205	
1.3.3.4	Outros equipamentos	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16	13	13	13	13	38	
<b>L.3.4</b>	<b>Reinvestimentos - Mobiliário e Marcenaria</b>	<b>163.844</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>L.3.5</b>	<b>Reinvestimentos - Equipamentos</b>	<b>271.992</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>LACEN</b>	<b>404.892</b>	<b>5.131</b>	<b>5.098</b>	<b>4.889</b>	<b>5.064</b>	<b>5.263</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.994</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>6.464</b>	<b>5.371</b>	<b>12.335</b>
<b>2.1</b>	<b>Pré-Operacional</b>	<b>8.738</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Requerimento B3</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>2.300</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
2.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	1.54	67	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.4	Atendimento aos Pontos de Desempenho do FC e Certificações	788	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
<b>2.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Engenharia e Legislação)</b>	<b>6.064</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.1	Planejamento Consultorias	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.2	Projetos Arquitetura	3.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.3	Projetos Engenharia	1.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.4	Projetos Legislação	1.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2</b>	<b>Obras Civis</b>	<b>92.019</b>	<b>4.984</b>	<b>4.971</b>	<b>4.863</b>	<b>4.927</b>	<b>5.244</b>	<b>6.083</b>	<b>6.011</b>	<b>5.713</b>	<b>6.209</b>	<b>4.789&lt;/</b>										

















#	Ano	CATE Totol	CATE Totol																				
			Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7	Ano 7									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
<b>1</b>	<b>Complexo Hospitalar</b>	<b>1.004.776</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>1.1</b>	<b>PfO-Operacional</b>	<b>44.730</b>																					
<b>1.1.1</b>	<b>Reassentamento B3</b>	<b>576</b>																					
<b>1.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>50</b>																					
<b>1.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>10.765</b>																					
1.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	6.733																					
1.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	266																					
1.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	85																					
1.1.3.4	Atendimento aos Postos de Desempenho do PFC e Certificações	3.301																					
<b>1.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Legislação e Engenharia)</b>	<b>21.238</b>																					
1.1.4.1	Planejamento Consultorias	4.358																					
1.1.4.2	Projetos Arquitetura	13.888																					
1.1.4.3	Projetos Engenharia	9.160																					
1.1.4.4	Projetos Legislação	6.622																					
<b>1.2</b>	<b>Obras Civis</b>	<b>974.210</b>																					
<b>1.2.1</b>	<b>Implantação</b>	<b>64.890</b>																					
1.2.1.1	Instalações Provisórias	3.624																					
1.2.1.2	Custos de Instalações Provisórias, Gerenciamento e Manutenção de Obra	26.222																					
1.2.1.3	Temporização	26.045																					
<b>1.2.2</b>	<b>Construção</b>	<b>916.320</b>																					
1.2.2.1	Fundações	16.368																					
1.2.2.2	Estruturas	87.948																					
1.2.2.3	Engenharia de Instalação	3.467																					
1.2.2.4	Alvenaria e Paredes	24.344																					
1.2.2.5	Instalações Hidráulicas/Óleo	23.656																					
1.2.2.6	Instalações Elétricas	79.232																					
1.2.2.7	Instalações Utilidades	4.624																					
1.2.2.8	Climatização	19.892																					
1.2.2.9	Instalação de PFC	6.975																					
1.2.2.10	Acabamentos Internos	62.736																					
1.2.2.11	Acabamentos Externos	46.286																					
1.2.2.12	Equipamentos Internos	5.674																					
1.2.2.13	Laboratório e Planejamento	8.620																					
1.2.2.14	Serviços Complementares (SND e Escavadeiras)	27.700																					
<b>1.3</b>	<b>Mobiliário, Marcenaria e Equipamentos</b>	<b>695.779</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>19.819</b>																					
<b>1.3.2</b>	<b>Marcenaria</b>	<b>46.819</b>																					
<b>1.3.3</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>164.962</b>																					
1.3.3.1	Equipamentos Médico-Hospitalares	174.203																					
1.3.3.2	Equipamentos Laboratoriais	10.440																					
1.3.3.3	Equipamentos de TIC	10.440																					
1.3.3.4	Outros equipamentos	319																					
<b>1.3.4</b>	<b>Reinvestimentos - Mobiliário e Marcenaria</b>	<b>161.241</b>																					
<b>1.3.5</b>	<b>Reinvestimentos - Equipamentos</b>	<b>211.992</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>2</b>	<b>LACEN</b>	<b>404.892</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>2.1</b>	<b>PfO-Operacional</b>	<b>8.728</b>																					
<b>2.1.1</b>	<b>Reassentamento B3</b>	<b>10</b>																					
<b>2.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>10</b>																					
<b>2.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>2.300</b>																					
2.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	1.54																					
2.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	52																					
2.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	17																					
2.1.3.4	Atendimento aos Postos de Desempenho do PFC e Certificações	786																					
<b>2.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Engenharia e Jurídica)</b>	<b>6.504</b>																					
2.1.4.1	Planejamento Consultorias	840																					
2.1.4.2	Projetos Arquitetura	3.705																					
2.1.4.3	Projetos Engenharia	1.784																					
2.1.4.4	Projetos Legislação	1.174																					
<b>2.2</b>	<b>Obras Civis</b>	<b>92.019</b>																					
<b>2.2.1</b>	<b>Implantação</b>	<b>10.469</b>																					
2.2.1.1	Fundações e Infraestrutura	757																					
2.2.1.2	Custos de Instalações Provisórias, Equipos e Equipamentos	5.701																					
2.2.1.3	Temporização	4.262																					
<b>2.2.2</b>	<b>Construção</b>	<b>101.350</b>																					
2.2.2.1	Fundações	3.778																					
2.2.2.2	Estruturas	17.957																					
2.2.2.3	Engenharia de Instalação	76																					
2.2.2.4	Alvenaria e Paredes	4.749																					
2.2.2.5	Instalações Hidráulicas/Óleo	4.595																					
2.2.2.6	Instalações Elétricas	16.467																					
2.2.2.7	Instalações Utilidades	883																					
2.2.2.8	Climatização	23.289																					
2.2.2.9	Instalação de PFC	1.381																					
2.2.2.10	Acabamentos Internos	12.259																					
2.2.2.11	Acabamentos Externos	8.824																					
2.2.2.12	Equipamentos Internos	1.107	</																				











N	Ano	CATE TITUL	CATE TITUL															
			Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35	Ano 36
<b>1</b>	<b>Complexo Hospitalar</b>	<b>1.004.376</b>							<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>
<b>1.1</b>	<b>PIB-Operacional</b>	<b>44.730</b>																
<b>1.1.1</b>	<b>Reassentamento B3</b>	<b>576</b>																
<b>1.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>50</b>																
<b>1.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>10.765</b>																
1.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	6.733																
1.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	266																
1.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	85																
1.1.3.4	Atendimento aos Padrões de Desempenho do FC e Certificações	3.581																
<b>1.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Legislação e Engenharia)</b>	<b>21.238</b>																
1.1.4.1	Planejamento Consultorias	4.358																
1.1.4.2	Projetos Arquitetura	13.888																
1.1.4.3	Projetos Engenharia	9.160																
1.1.4.4	Projetos Legislação	6.622																
<b>1.2</b>	<b>Obras Cíveis</b>	<b>974.210</b>																
<b>1.2.1</b>	<b>Implantação</b>	<b>64.890</b>																
1.2.1.1	Instalações Provisórias	3.624																
1.2.1.2	Custos de Instalações Provisórias, Gerenciamento e Manutenção de Obra	26.222																
1.2.1.3	Temporização	26.245																
<b>1.2.2</b>	<b>Construção</b>	<b>916.320</b>																
1.2.2.1	Fundações	16.368																
1.2.2.2	Estruturas	87.948																
1.2.2.3	Engenharia de Instalação	3.467																
1.2.2.4	Alvenaria e Paredes	24.344																
1.2.2.5	Instalações Hidráulicas/Óleo	23.556																
1.2.2.6	Instalações Elétricas	79.232																
1.2.2.7	Instalações Utilidades	4.514																
1.2.2.8	Climatização	19.892																
1.2.2.9	Instalação de PCI	6.975																
1.2.2.10	Acabamentos Internos	42.738																
1.2.2.11	Acabamentos Externos	45.285																
1.2.2.12	Equipamentos Internos	5.674																
1.2.2.13	Laboratórios e Patologias	8.620																
1.2.2.14	Serviços Complementares (SND e Escavadeiras)	27.700																
<b>1.3</b>	<b>Mobiliário, Marcenaria e Equipamentos</b>	<b>695.779</b>							<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.689</b>	<b>402</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>19.819</b>																
<b>1.3.2</b>	<b>Marcenaria</b>	<b>46.893</b>																
<b>1.3.3</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>164.962</b>																
1.3.3.1	Equipamentos Médico-Hospitalares	174.203																
1.3.3.2	Equipamentos Laboratoriais	10.440																
1.3.3.3	Equipamentos de TIC	10.440																
1.3.3.4	Outros equipamentos	319																
<b>1.3.4</b>	<b>Reinvestimentos - Mobiliário e Marcenaria</b>	<b>163.946</b>							<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Reinvestimentos - Equipamentos</b>	<b>271.992</b>											<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
<b>2</b>	<b>LACEN</b>	<b>404.832</b>							<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>2.1</b>	<b>PIB-Operacional</b>	<b>8.738</b>																
<b>2.1.1</b>	<b>Reassentamento B3</b>	<b>92</b>																
<b>2.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>10</b>																
<b>2.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>2.300</b>																
2.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	1.54																
2.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	52																
2.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	17																
2.1.3.4	Atendimento aos Padrões de Desempenho do FC e Certificações	788																
<b>2.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Engenharia e Jurídica)</b>	<b>6.504</b>																
2.1.4.1	Planejamento Consultorias	840																
2.1.4.2	Projetos Arquitetura	3.705																
2.1.4.3	Projetos Engenharia	1.784																
2.1.4.4	Projetos Legislação	1.174																
<b>2.2</b>	<b>Obras Cíveis</b>	<b>92.019</b>																
<b>2.2.1</b>	<b>Implantação</b>	<b>16.469</b>																
2.2.1.1	Fundações e Infraestrutura	757																
2.2.1.2	Custos Indiretos (Mobilização, Equipe e Equipamentos)	5.701																
2.2.1.3	Temporização	4.262																
<b>2.2.2</b>	<b>Construção</b>	<b>101.390</b>																
2.2.2.1	Fundações	3.778																
2.2.2.2	Estruturas	17.657																
2.2.2.3	Engenharia de Instalação	76																
2.2.2.4	Alvenaria e Paredes	4.749																
2.2.2.5	Instalações Hidráulicas/Óleo	4.595																
2.2.2.6	Instalações Elétricas	16.467																
2.2.2.7	Instalações Utilidades	883																
2.2.2.8	Climatização	23.389																
2.2.2.9	Instalação de PCI	1.381																
2.2.2.10	Acabamentos Internos	12.259																
2.2.2.11	Acabamentos Externos	8.824																
2.2.2.12	Equipamentos Internos	1.107																
2.2.2.13	Laboratórios e Patologias	1.462																
2.2.2.14	Serviços Complementares (SND e Escavadeiras)	5.404																
<b>2.3</b>	<b>Mobiliário, Marcenaria e Equipamentos</b>	<b>264.147</b>							<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>3.442</b>																
<b>2.3.2</b>	<b>Marcenaria</b>	<b>8.507</b>																
<b>2.3.3</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>78.729</b>																
2.3.3.1	Equipamentos Médico-Hospitalares	77.565																
2.3.3.2	Equipamentos Laboratoriais	1.787																
2.3.3.3	Equipamentos de TIC	377																
2.3.3.4	Outros equipamentos	377																
<b>2.3.4</b>	<b>Reinvestimentos - Mobiliário e Marcenaria</b>	<b>32.188</b>							<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Reinvestimentos - Equipamentos</b>	<b>195.291</b>											<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>3</b>	<b>NEP</b>	<b>39.205</b>							<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>40</b>
<b>3.1</b>	<b>PIB-Operacional</b>	<b>1.433</b>																
<b>3.1.1</b>	<b>Reassentamento B3</b>	<b>93</b>																
<b>3.1.2</b>	<b>Certificação ISO 9001</b>	<b>1</b>																
<b>3.1.3</b>	<b>Programa Socioambiental</b>	<b>246</b>																
3.1.3.1	Planoes Ambientais e Sociais	94																
3.1.3.2	Atividades de Licenciamento Ambiental	6																
3.1.3.3	Gerenciamento da Implantação dos Programas Socioambientais (Licenciamento)	2																
3.1.3.4	Atendimento aos Padrões de Desempenho do FC e Certificações	84																
<b>3.1.4</b>	<b>Projeto Básico e Executivo (Arquitetura, Legislação e Engenharia)</b>	<b>781</b>																
3.1.4.1	Planejamento Consultorias	98																
3.1.4.2	Projetos Arquitetura	388																
3.1.4.3	Projetos Engenharia	209																
3.1.4.4	Projetos Legislação	157																
<b>3.2</b>	<b>Obras Cíveis</b>																	

